

Projets en préapprovisionnement

Projet	Modèle	PCC/CT Approvisionnement	Publication de la DQ	Publication de la DP	Exécution du contrat	Lieu	Total estimé Dépenses en immobilisations
TRANSPORT EN COMMUN							
Prolongement de la ligne de métro Yonge North — Aménagement du tunnel	CCF	Octroyé	Janv. - mars 2022	Juil. - sept. 2022	Juil. - sept. 2023	Région de Toronto-York	De 2 G\$ à 4 G\$
*Travaux de génie civil, stations et tunnels pour le tronçon Nord de la Ligne Ontario	CCF	Octroyé	Juil. - sept. 2022	Janv. - mars 2023	Juil. - sept. 2024	Toronto	> 3 G\$
*Prolongement vers l'ouest de la ligne de métro Eglinton Crosstown — Stations, rails et systèmes	À DÉTERMINER	Octroyé	À DÉTERMINER	À DÉTERMINER	À DÉTERMINER	Toronto	De 2 G\$ à 4 G\$
Prolongement de la ligne de métro Yonge North — Stations, rails et systèmes	À DÉTERMINER	Octroyé	À DÉTERMINER	À DÉTERMINER	À DÉTERMINER	Région de Toronto-York	De 2 G\$ à 4 G\$
TRANSPORTS							
Autoroute 17 (à travers Renfrew)	CCF	Clôture de la DP	Avr. - juin 2022	Juil. - déc. 2022	2023	D'Amprior à Renfrew	De 200 M\$ à 499 M\$
JUSTICE							
Complexe correctionnel de l'Est de l'Ontario	CCFE	Octroyé	Juil. - sept. 2022	Juil. - sept. 2023	2024	Kemptville	De 200 M\$ à 499 M\$
Complexe correctionnel de Brockville et Centre correctionnel et de traitement de la vallée du Saint-Laurent	CCF	Clôture de la DP	Oct. - déc. 2022	Oct. - déc. 2023	2025	Elizabethtown- Kitley	De 200 M\$ à 499 M\$
Centre de détention de Quinte	CF	Janv. - mars 2022	Avr. - juin 2023	Janv. - mars 2024	2024	Napanee	< 200 M\$

Projet	Modèle	PCC/CT Approvisionnement	Publication de la DQ	Publication de la DP	Exécution du contrat	Lieu	Total estimé Dépenses en immobilisations
*SOINS DE SANTÉ							
Autorité sanitaire de la région de Weeneebayko — Réaménagement du Health Campus	CCC progressifs	Octroyé	S.O.	Janv. - mars 2022 (Partenaire de dév.)	Juil. - sept. 2022 (Entente du stade de dév.) 2024 (Entente de projet)	Moosonee/Moose Factory	De 200 M\$ à 499 M\$
Réaménagement général de Trillium Health Partners — Hôpital de Mississauga	CCFE progressifs	Octroyé	S.O.	Avr. - juin 2022 (Partenaire de dév.)	Oct. - déc. 2022 (Entente du stade de dév.) 2023 : (Entente de projet)	Mississauga	> 2 G\$
Réaménagement du campus Civic de l'Hôpital d'Ottawa	CCFE progressifs	À DÉTERMINER	S.O.	Juil. - sept. 2022 (Partenaire de dév.)	Janv. - mars 2023 : (Entente sur le stade de dév.) 2024 : (Entente de projet)	Ottawa	> 2 G\$
Centre de toxicomanie et de santé mentale — Stade 1D — Réaménagement	CCF	Octroyé	Janv. - mars 2022	Oct. - déc. 2022	Oct. - déc. 2023	Toronto	De 500 M\$ à 1 G\$
Association des soins de santé de Quinte — Réaménagement de l'hôpital Memorial du comté de Prince Edward	CF	S.O.	Juil. - sept. 2022	Avr. - sept. 2023	Oct. - déc. 2023	Picton	< 200 M\$
William Osler Health System — Phase 2 du Peel Memorial Centre for Integrated Health and Wellness	CCF	Dans le marché	Juil. - sept. 2022	Avr. - juin 2023	Avr. - juin 2024	Brampton	De 500 M\$ à 1 G\$
Lakeridge Health — Réaménagement de l'hôpital Bowmanville	CCF	Janv. - mars 2022	Janv. - mars 2023	Juil. - sept. 2023	Juil. - sept. 2024	Bowmanville	De 500 M\$ à 1 G\$
Hamilton Health Sciences — Réaménagement de l'hôpital Juravinski	CCF	Juil. - sept. 2022	Oct. - déc. 2023	Avr. - juin 2024	Avr. - juin 2025	Hamilton	> 1 G\$
Hôpital général de North York — Réaménagement des soins pour les malades hospitalisés	CCF	Janv. - mars 2022	Janv. - mars 2024	Oct. - déc. 2024	Oct. - déc. 2025	Toronto	De 500 M\$ à 1 G\$
Collingwood General and Marine — Réaménagement de l'hôpital	CCF	Oct. - déc. 2023	Oct. - déc. 2024	Avr. - juin 2025	2026	Collingwood	De 200 M\$ à 499 M\$
Unity Health Toronto — Réaménagement du centre de santé St Joseph	CCF	Juil. - sept. 2025	Juil. - sept. 2026	Janv. - mars 2027	Janv. - mars 2028	Toronto	> 1 G\$
The Hospital for Sick Children — Projet Horizon	CCFE	À déterminer	> 5 ans	> 5 ans	> 5 ans	Toronto	> 2 G\$
Hôpital régional de Windsor — Nouvel hôpital régional de Windsor-Essex	CCFE	À déterminer	> 5 ans	> 5 ans	> 5 ans	Windsor	> 1 G\$
Lakeridge Health — Réaménagement général	À déterminer	À déterminer	> 5 ans	> 5 ans	> 5 ans	À déterminer	À déterminer

Projet	Modèle	PCC/CT Approvisionnement	Publication de la DQ	Publication de la DP	Exécution du contrat	Lieu	Total estimé Dépenses en immobilisations
Réaménagement général du Réseau de santé de Scarborough	À déterminer	À déterminer	> 5 ans	> 5 ans	> 5 ans	Toronto	À déterminer

*Le ministère de la Santé continue de revoir l'échéancier et les coûts de chaque projet à la lumière de la réponse à la COVID-19 et du travail de rétablissement en cours de la province.

CENTRE DE TRAITEMENT POUR ENFANTS

Projet du Centre de traitement intégré 1lieupourallermieux	CCF	Octroyé	Janv. - mars 2022	Oct. - déc. 2022	2023	Ottawa	De 200 M\$ à 499 M\$
--	-----	---------	-------------------	------------------	------	--------	----------------------

Projets au stade de l'approvisionnement actif

Projet	Modèle	Publication de la DQ	Publication de la DP	Exécution du contrat	Lieu	Estimation du total des dépenses en immobilisations
--------	--------	-------------------------	-------------------------	----------------------	------	--

TRANSPORT EN COMMUN

Expansion du service ferroviaire de GO Transit : Lakeshore Est — Couloir central (travaux à l'ouest du chemin Beechgrove jusqu'à l'ouest du chemin Scarborough Golf Club)	CF	Août 2017	Avril 2018	Avril 2022	Toronto	De 100 M\$ à 200 M\$
Expansion du service ferroviaire de GO Transit : Corridor Lakeshore West	CCF	Décembre 2017	Avril 2018	Février 2022	Région de Halton/Toronto	De 200 M\$ à 500 M\$
Expansion du service ferroviaire de GO Transit : OnCorr	CCFE progressifs	Mars 2018	Mai 2019	Avr. - juin 2022	Région du Grand Toronto et Hamilton	> 10 G\$
Expansion du service ferroviaire de GO Transit : Projet de rénovation de la gare Union	Alliance	Octobre 2019	Février 2020	Janv. - mars 2022	Toronto	De 500 M\$ à 1 G\$
Ligne Ontario — Matériel roulant, systèmes et services d'exploitation et d'entretien	CCFEE	Juin 2020	Décembre 2020	Oct. - déc. 2022	Toronto	> 2 G\$
Ligne Ontario — Travaux de génie civil, stations et tunnel pour le tronçon sud	CCF	Juin 2020	Décembre 2020	Oct. - déc. 2022	Toronto	> 4 G\$

Projet	Modèle	Publication de la DQ	Publication de la DP	Exécution du contrat	Lieu	Estimation du total des dépenses en immobilisations
Prolongement de la ligne de métro de Scarborough — Stations, voie ferrée, systèmes	*CC progressives	Septembre 2021	Janv. - mars 2022 (Partenaire de dev.)	Oct. - déc. 2022 (Entente du stade de dev.) Janv. - mars 2024 (Entente de projet)	Toronto	De 2 G\$ à 4 G\$

Prolongement vers l'ouest de la ligne de métro Eglinton Crosstown (de la rue James au Mt. Dennis)

CCF

Décembre 2021

Avril 2022

Janv. - mars 2023

Toronto

De 200 M\$ à 500 M\$

*CC progressives : Prix cible du contrat

TRANSPORTS

Autoroute 3	CCF	Juin 2021	Décembre 2021	Oct. - déc. 2022	Ville d'Essex à Leamington	< 200 M\$
-------------	-----	-----------	---------------	------------------	----------------------------	-----------

JUSTICE

Complexe correctionnel de Thunder Bay	CCFE	Juillet 2018	Mars 2021	Avr. - juin 2022	Thunder Bay	De 500 M\$ à 1 G\$
---------------------------------------	------	--------------	-----------	------------------	-------------	--------------------

SOINS DE SANTÉ

Hamilton Health Sciences — Hôpital West Lincoln Memorial	CCF	Novembre 2020	Juin 2021	Avr. - juin 2022	Grimsby	De 200 M\$ à 499 M\$
Santé Niagara — Projet d'aménagement du nouvel hôpital de South Niagara	CCFE	Février 2021	Octobre 2021	Oct. - déc. 2022	Niagara	> 1 G\$
Centre des sciences de la santé de Kingston — Réaménagement de l'hôpital général de Kingston	CCF	Août 2021	Janv. - mars 2023	Janv. - mars 2024	Kingston	De 500 M\$ à 1 G\$
Réaménagement général de Trillium Health Partners — Centre de santé Queensway	CF	Octobre 2021	Juil. - déc. 2022	Janv. - mars 2023	Toronto	De 500 M\$ à 1 G\$

CENTRE DE TRAITEMENT POUR ENFANTS

Centre de traitement pour enfants Grandview	CCF	Septembre 2020	Mai 2021	Avr. - juin 2022	Ajax	< 200 M\$
---	-----	----------------	----------	------------------	------	-----------

Projets en cours de planification

Le gouvernement a également annoncé plusieurs projets qui sont au début du processus de planification. Les détails, notamment le mode d'exécution, le calendrier et le champ d'application, sont encore en cours de détermination.

Transport en commun

Prolongement de la ligne 4 (Sheppard East) du métro

RTL d'Hamilton

Transports

Garden City Skyway

Voie de contournement de Bradford

Centres de traitement pour enfants

Centre de traitement pour enfants de Chatham-Kent

Soins de santé

Hôpital du district de Lake of the Woods (Kenora) — Projet de réaménagement

Muskoka Algonquin Healthcare (Bracebridge et Huntsville) — Projets de réaménagement des hôpitaux

Hôpital Stevenson Memorial (Alliston) — Projet de réaménagement

Hôpital Hotel Dieu Shaver (St Catharines)

Oak Valley Health

Centre des sciences de la santé de London — Élargissement de la greffe de cellules souches

Centre de santé South Bruce Grey — Projet de réaménagement de la phase 1 du site de Kincardine

Travaux publics

Tour à bureaux Grosvenor

Complexe des sciences du MEPP et du MTFD

Glossaire

■ Le contenu bordé de rouge représente les nouveaux projets.

■ Le contenu bordé de bleu représente des informations actualisées sur l'approvisionnement et/ou des coûts d'investissement estimés.

■ Le contenu bordé de vert représente les projets qui sont passés à de nouvelles phases.

■ Le contenu bordé de jaune représente les projets avec des contrats actualisés.

CF : Construction, financement

DCF : Conception, construction, financement

CCFE : Conception, construction, financement, entretien

CCFEE : Conception, construction, financement, exploitation, entretien

CCEE : Conception, construction, exploitation, entretien

DQ : Demande de qualifications

DP : Demande de propositions

CPC : Consultant en planification et conception

CT : Conseiller technique

ÀD : À déterminer