

Mise à jour du marché (mars 2023)

TRANSPORTS EN COMMUN et TRANSPORTS

Projets	Phase du projet	Modèle	Approvisionnement PCC/AT	Publication de la DQ	Publication de la DP	Exécution du contrat	Lieu	Coûts estimés de conception et construction
Autoroute 3	Approvisionnement en cours	CCF	S.O.	Juin 2021	Décembre 2021	Avr. à juin 2023	Ville d'Essex à Leamington	< 200 M\$
Prolongement vers l'ouest de la ligne de métro Eglinton Crosstown – Aménagement du tunnel (de la rue Jane à Mt. Dennis)	Approvisionnement en cours	CCF	S.O.	Décembre 2021	Avril 2022	Avril à juin 2023	Toronto	De 200 M\$ à 499 M\$
Ligne Ontario — Voie de guidage surélevée et stations	Approvisionnement en cours	CC progressives (prix cible)	Octroyé	Novembre 2022	Mars 2023	APE : Janv. à mars 2024 ARP : Janv. à mars 2025	Toronto	1 G\$ à 2 G\$
Ligne Ontario — Tunnel de l'avenue Pape et stations souterraines	Approvisionnement en cours	CC progressives (prix cible)	Octroyé	Novembre 2022	Mars 2023	APE : Janv. à mars 2024 ARP : Oct. à déc. 2025	Toronto	1 G\$ à 2 G\$
Jumelage des ponts Garden City Skyway	Approvisionnement en cours	CCF	Clôture de la DP	Décembre 2022	Avr. à juin 2023	Juil. à sept. 2024	St. Catharines	De 500 M\$ à 1 G\$
Voie de contournement de Bradford	Préapprovisionnement	À déterminer	Janv. à mars 2023	Avril à juin 2023	À déterminer	À déterminer	Région de York/Comté de Simcoe	> 1 G\$
Prolongement vers le nord de la ligne de métro Yonge — Aménagement du tunnel*	Préapprovisionnement	CCF	Octroyé	Avril à juin 2023	Oct. à déc. 2023	Oct. à déc. 2024	Région de Toronto/York	1 G\$ à 2 G\$
Prolongement vers l'ouest de la ligne de métro Eglinton Crosstown — Stations, rails et systèmes*	Préapprovisionnement	À déterminer	Octroyé	Janv. à mars 2024	À déterminer	À déterminer	Toronto	De 2 G\$ à 4 G\$
Autoroute 17 (à travers Renfrew)	Préapprovisionnement	CCF	Juil. à sept. 2023	Janv. à mars 2024	Oct. à déc. 2024	Janv. à mars 2026	Amprior à Renfrew	De 200 M\$ à 499 M\$
Prolongement de la ligne de métro Yonge North — Stations, rails et systèmes*	Préapprovisionnement	À déterminer	Octroyé	À déterminer	À déterminer	À déterminer	Région de Toronto/York	De 2 G\$ à 4 G\$

* Metrolinx et Infrastructure Ontario continuent d'examiner ces projets afin de déterminer l'échelonnement et le jalonnement les plus appropriés, compte tenu de la rétroaction continue du marché et d'autres approvisionnements publiés récemment.

Projets en phase de planification : Transports en commun et transports
Prolongement vers l'ouest de la ligne de métro Eglinton Crosstown (segment de l'aéroport)
TLR d'Hamilton
Autoroute 413

Projets en phase de planification : Transports en commun et transports

Prolongement de la ligne 4 (Sheppard East) du métro

CENTRES DE SANTÉ et DE TRAITEMENT DES ENFANTS

Projets	Phase du projet	Modèle	Approvisionnement PCC/AT	Publication de la DQ	Publication de la DP	Exécution du contrat	Lieu	Coûts estimés de conception et construction
Centre des sciences de la santé de Kingston — Réaménagement de l'hôpital général de Kingston	Approvisionnement en cours	CCF	S.O.	Août 2021	Juil. à sept. 2024	Juil. à sept. 2025	Kingston	De 500 M\$ à 1 G\$
Réaménagement général de Trillium Health Partners — Centre de santé Queensway	Approvisionnement en cours	CF	S.O.	Octobre 2021	Octobre 2022	Juil. à sept. 2023	Toronto	De 500 M\$ à 1 G\$
Centre de toxicomanie et de santé mentale – Phase 1D du réaménagement	Approvisionnement en cours	CCF	S.O.	Février 2022	Décembre 2022	Oct. à déc. 2023	Toronto	De 500 M\$ à 1 G\$
Projet 1lieupourallermieux : Centre de traitement intégré du CHEO (Hôpital pour enfants de l'est de l'Ontario)	Approvisionnement en cours	CCF	S.O.	Mars 2022	Novembre 2022	Oct. à déc. 2023	Ottawa	De 200 M\$ à 499 M\$
Réaménagement général de Trillium Health Partners — Hôpital de Mississauga	Approvisionnement en cours	CCFE progressifs	S.O.	S.O.	Avril 2022 (Partenaire de dev.)	APE : Janv. à mars 2023 ARP : 2025	Mississauga	> 2 G\$
L'Hôpital d'Ottawa — Réaménagement du nouveau campus Civic	Approvisionnement en cours	CCFE progressifs	S.O.	S.O.	Novembre 2022 (Partenaire de dev.)	APE : Janv. à mars 2024 ARP : 2025	Ottawa	> 2 G\$
Association des soins de santé de Quinte — Réaménagement de l'Hôpital Memorial du comté de Prince Edward	Préapprovisionnement	CSC	S.O.	Janv. à mars 2023	Juil. à sept. 2023	Juil. à sept. 2024	Picton	< 200 M\$
William Osler Health System — Phase 2 du Centre Memorial de Peel pour les services intégrés de santé et de mieux-être	Préapprovisionnement	CCF*	Octroyé	Juil. à sept. 2023	Janv. à mars 2024	Janv. à mars 2025	Brampton	De 200 M\$ à 499 M\$
Lakeridge Health — Réaménagement de l'Hôpital de Bowmanville	Préapprovisionnement	CCF*	Avril à juin 2023	Avril à juin 2024	Oct. à déc. 2024	Oct. à déc. 2025	Bowmanville	De 200 M\$ à 499 M\$
Hôpital Stevenson Memorial - Réaménagement	Préapprovisionnement	CF*	S.O.	Avril à juin 2024	Oct. à déc. 2024	Oct. à déc. 2025	Alliston	< 200 M\$
Hôpital général de North York — Réaménagement des soins pour les malades hospitalisés	Préapprovisionnement	CCF*	Avril à juin 2023	Juil. à sept. 2024	Oct. à déc. 2024	Oct. à déc. 2025	Toronto	De 500 M\$ à 1 G\$
Hamilton Health Sciences — Réaménagement de l'Hôpital Juravinski	Préapprovisionnement	CCF*	Clôture de la DP	Oct. à déc. 2024	Juil. à sept. 2025	Juil. à sept. 2026	Hamilton	De 500 M\$ à 1 G\$

Projets	Phase du projet	Modèle	Approvisionnement PCC/AT	Publication de la DQ	Publication de la DP	Exécution du contrat	Lieu	Coûts estimés de conception et construction
Hôpital régional de Windsor — Nouvel hôpital régional de Windsor-Essex	Préapprovisionnement	CCFE*	Octroyé	Janv. à mars 2025	Juil. à sept. 2025	Juil. à sept. 2026	Windsor	> 1 G\$
Collingwood General and Marine — Réaménagement de l'hôpital	Préapprovisionnement	CCF*	Janv. à mars 2024	Oct. à déc. 2025	Avril à juin 2026	Avril à juin 2027	Collingwood	De 200 M\$ à 499 M\$
Oak Valley Healthcare — Réaménagement du site d'Uxbridge	Préapprovisionnement	CF*	S.O.	Oct. à déc. 2025	Juil. à sept. 2026	Avril à juin 2027	Uxbridge	< 200 M\$
Réseau de santé de Scarborough — Phase 1A du réaménagement de Birchmount	Préapprovisionnement	CCF*	Juil. à sept. 2024	Juil. à sept. 2026	Janv. à mars 2027	Janv. à mars 2028	Toronto	De 500 M\$ à 1 G\$
Unity Health Toronto — Réaménagement du Centre de santé de St-Joseph	Préapprovisionnement	CCF*	Oct. à déc. 2024	Oct. à déc. 2026	Avril à juin 2027	Avril à juin 2028	Toronto	> 1 G\$
Muskoka Algonquin Healthcare – Projets de réaménagement des sites de Bracebridge et de Huntsville	Préapprovisionnement	CCF*	Janv. à mars 2026	Juil. à sept. 2027	Janv. à mars 2028	Janv. à mars 2029	Bracebridge et Huntsville	De 500 M\$ à 1 G\$
The Hospital for Sick Children — Projet Horizon	Préapprovisionnement	CCFE*	Janv. à mars 2025	Juil. à sept. 2027	Oct. à déc. 2027	Oct. à déc. 2028	Toronto	> 1 G\$
Lakeridge Health — Réaménagement général	Préapprovisionnement	À déterminer	À déterminer	> 5 ans	> 5 ans	> 5 ans	À déterminer	À déterminer

* Infrastructure Ontario continue d'examiner ces projets pour déterminer le modèle de réalisation le plus approprié (y compris la stratégie d'approvisionnement et la forme du contrat) en tenant compte de la rétroaction des acteurs du marché et d'autres changements récemment approuvés.
Remarque : Le ministère de la Santé continue de revoir l'échéancier et les coûts de chaque projet à la lumière de la réponse à la COVID-19 et du travail de rétablissement en cours de la province.

Projets en phase de planification : Centres de santé et de traitement des enfants		
Soins de santé communautaires de Brant — Réaménagement	Hôpital du district du lac des Bois (Kenora) — Projet de réaménagement	Centre Sunnybrook des sciences de la santé — Tour de soins intensifs
Hôpital Grand River et Hôpital général St. Mary — Projet de réaménagement conjoint	Centre de santé Royal Victoria — Phase 1 du réaménagement	William Osler Health System — Projet d'onco-radiologie
Hôpital Hotel Dieu Shaver (St Catharines)	Centre régional de santé Southlake — Phase 1 du réaménagement	

TRAVAUX PUBLICS, ÉDUCATION et JUSTICE

Projets	Phase du projet	Modèle	Approvisionnement PCC/AT	Publication de la DQ	Publication de la DP	Exécution du contrat	Lieu	Coûts estimés de conception et construction
Revitalisation de la rue George*	Approvisionnement en cours	CCF	Octroyé	Novembre 2020	Août 2022	Janv. à mars 2024	Toronto	À déterminer
Viabilisation de la Place de l’Ontario	Approvisionnement en cours	CG	S.O.	S.O.	Décembre 2022	Avril à juin 2023	Toronto	< 200 M\$
Programme pilote de construction accélérée (éducation)	Préapprovisionnement	FSGP	Octroyé	Mars 2023	Avril 2023	Mai - Juin 2023	1) Fort Frances 2) Limoges	< 50 M\$
Programme pilote de construction accélérée (éducation)	Préapprovisionnement	DQOP	Octroyé	S.O.	Mars 2023	Mars 2023	1) Bowmanville 2) Fergus	< 50 M\$
Programme pilote de construction accélérée (éducation)	Préapprovisionnement	FSGP	Octroyé	Avril 2023	Mai 2023	Mai - Juin 2023	Napanee	< 50 M\$
Complexe correctionnel de l’Est de l’Ontario	Préapprovisionnement	CCFE	Octroyé	Avril à juin 2024	Janv. à mars 2025	Avril à juin 2026	Kemptville	De 200 M\$ à 499 M\$
Centre de détention de Quinte	Préapprovisionnement	CSC	Clôture de la DP	Avril à juin 2024	Avril à juin 2025	Janv. à mars 2026	Napanee	< 200 M\$
Complexe correctionnel de Brockville et Établissement de traitement et Centre correctionnel de la vallée du Saint-Laurent	Préapprovisionnement	CCF	Octroyé	Juil. à sept. 2024	Avril à juin 2025	Juil. à sept. 2026	Elizabethtown- Kitley	< 200 M\$

* Infrastructure Ontario agit à titre consultatif dans le cadre de l’approvisionnement de ce projet.

Projets en phase de planification : Travaux publics, éducation et justice
Tour à bureaux Grosvenor
Complexe des sciences du MARPP et du MTFD
Aménagement paysager et construction de l’espace public de la Place de l’Ontario
Phase 3 de la modernisation de la PPO

DÉFINITIONS et LÉGENDE DU GRAPHIQUE

Définitions générales

Remarque : Le texte en caractères gras indique un changement par rapport à la précédente mise à jour.

APE	Accord relatif à la phase d'élaboration
ARP :	Accord relatif au projet
CPC	Consultant en planification et conception
DP	Demande de propositions
DQ	Demandes de qualifications
CT	Conseiller technique

Définitions des modèles de réalisation

Remarque : La stratégie d'approvisionnement progressif peut être compatible avec diverses formes de contrat et méthodes de tarification. Le cas échéant, des notations ont été faites pour indiquer :

- (1) si la forme du contrat est obtenue de manière progressive, avec une phase d'élaboration avant la construction et/ou
- (2) si le contrat de construction est destiné à faire l'objet d'une soumission sur la base d'un prix cible.

CF	Construction-financement
CG	Construction-gestion
CC	Conception-construction
CSC	Conception-soumission-construction
CCF	Conception-construction-financement
CCFE	Conception-construction-financement-entretien
CCFEE	Conception-construction-financement-exploitation-entretien
CCEE	Conception-construction-exploitation-entretien
FSGP	La construction sera assurée par le(s) fournisseur(s) de services de gestion de projet d'IO
DQOP	Construction à fournir dans le cadre de la demande de qualifications et d'offre permanente d'IO

Coûts estimés de conception et construction

Remarque : Les fourchettes de valeurs indiquées comprennent les valeurs estimées de la conception et de la construction dans le cadre des budgets de projet approuvés uniquement. Les valeurs de la gamme indiquées excluent les suivantes :

- (1) d'autres coûts contractuels tels que les coûts de financement et d'entretien à long terme;
- (2) les coûts à payer par l'autorité contractante en dehors du contrat de construction, tels que les terrains, les équipements, les conseillers tiers et les imprévus.